

令和2～3年度 松井田東・南中学校統合準備 工程表

施設設備・予算検討部会			令和2年度							令和3年度											
校長:	教頭:	事務:	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①備品の確認と整理																					
			備品台帳等を基に、新たに購入するものを確認。輸送・廃棄計画を立案。																		
②統合後の学校予算編成																					
			①を基に予算編成・市教委への要望を行う。																		
③耐火書庫の書類確認・整理																					
			耐火書庫内の文書の整理基準により、廃棄や保管の計画立案、実施。各校の耐火金庫の活用方法検討。																		
④各種集金事務の確認																					
			統合後を見通して、令和3年度からの集金額、集金方法の検討。																		

教育課程編成部会			令和2年度							令和3年度													
校長:	教頭:	教務:	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
①校時表、週時程の検討																							
			スクールバス運行計画を踏まえて作成。																				
②各種年間指導計画の作成																							
			新学習指導要領の完全実施に伴い、教科等の単元配列表、各種年間指導計画等を作成し、令和3年度中の授業内容及び進度を調整。																				
③評価方法の検討																							
			定期テストの実施時期、評価項目、通知表、指導要録等の記載内容について検討。																				
④年間行事予定表の作成																							
			行事の継続、精選、追加を検討し、日程を決定。																				
⑤修学旅行の調整							計画	計画	計画														
			R4修学旅行等の概要を検討する。																				
⑥事前交流学习・学校行事等の検討						計画	計画	計画	計画														
			R3新1・2年生の生徒交流促進のための活動を計画・検討・実施(交流学习・学校行事・部活動等)																				

学校生活部会	令和2年度							令和3年度												
	校長: 教頭:	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①学校生活の仕方確認																				
	生徒心得(校則)、生徒会則の調整。いじめや新型コロナウイルス感染拡大防止のための方策を確認。自転車通学者への対応。																			
②部活動の運営指針																				
	ガイドラインの調整。精選のための校内規定の検討。R4部活動の決定。令和3年度活動方針について検討。																			
③体育着の検討																				
	導入時期、選定方法、業者との交渉等。																			
④入学時購入品の確認																				
	統合に向けて令和3年度新入生が購入する物品で、揃えておく必要があるものを確認。R4新入学用品についても検討。																			

学校運営部会	令和2年度						令和3年度														
	校長:	教頭:	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①閉校式準備・閉校記念誌作成																					
	閉校式:実施日時、内容、招待者等の確認。 記念誌:編集方針、予算、業者選定、原稿依頼等。																				
②制服の検討、(校歌・校章の確認)																					
	制服の選定方法の検討、校歌・校章についての検討																				
③学校教育目標・校務分掌等の検討																					
	生徒の実態から目指す生徒像の設定。校務分掌の検討等。																				
④幼小中連携の見直し																					
	各校が実施している連携事業を確認し、統合後において実施可能な事業を検討。																				
⑤学校運営協議会の設置																					
	R4からのコミュニティ・スクールへの準備を行う。(運営規定作成、人選等)																				

地域連携部会		令和2年度							令和3年度											
校長:	教頭:	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
①PTA活動																				
		会則の見直し。特に、本部役員及び専門部役員等の選出方法検討。会長選出方法等。																		
②教育振興会																				
		組織の見直し。																		